



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 02.09.2019

г. Темрюк

№ 639

Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в Темрюкском районе в 2020 году

В целях организации качественной подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Темрюкском районе в 2020
году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» организации и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Темрюкском районе в 2020
году (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления
образованием

Е.В. Руденко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта приказа управления образованием администрации
муниципального образования Темрюкский район
от 02.09.2019 № 639
«Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
в Темрюкском районе в 2020 году»

Проект подготовлен и внесен:
Главный специалист отдела
общего образования управления
образованием администрации
муниципального образования
Темрюкский район



Н.В. Потапенко

Проект согласован:
Главный специалист отдела
общего образования управления
образованием администрации
муниципального образования
Темрюкский район



О.Б. Аленева

Директор муниципального казенного
учреждения «Информационно-
методический центр в системе
дополнительного образования»

Г.В. Зорина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образованием
администрации муниципального района
образования Темрюкский район
от 04.09.2019 № 639

Дорожная карта подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Темрюкском районе в 2020 году

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА			
1	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году	июль – август 2020	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
2	Проведение методического анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году (по всем предметам)	июль – август 2020	Зорина Г.В.
3	Проведение анализа результатов ЕГЭ в общеобразовательных организациях с профильным обучением	июль - август 2020	Потапенко Н.В.
4	Проведение сравнительного анализа результатов ГИА выпускников 2019 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За высокие успехи в учении»	июль – август 2020	Потапенко Н.В.
5	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, семинарах, методических объединениях: - руководителей ОО, ответственных за подготовку к ГИА-9, ГИА-11 в ОО - учителей-предметников, тьюторов	сентябрь 2020	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Зорина Г.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
6	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2020 году	август - сентябрь 2020 по отдельному плану	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Зорина Г.В. Руководители ОО
7	Проведение методического анализа результатов краевых и муниципальных диагностических работ, пробных тестирований	октябрь 2019, февраль 2020	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
8	Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками IX, XI (XII) классов 2019 года, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании	ноябрь 2019, февраль 2020	Лавушкина Е.Н. Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
9	Проведение собеседований с руководителями ОО о проблемах при подготовке к ГИА в текущем учебном году		
	II. Организация работы по повышению качества преподавания учебных предметов		
1	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году, к повторной сдаче ГИА в дополнительный период в сентябре 2020 года	август-сентябрь 2020	Руководители ОО
2	Организация и проведение краевых, муниципальных диагностических работ и мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся общего образования	по отдельному плану	Лавушкина Е.Н. Зорина Г.В. Руководители ОО
3	Оказание методической помощи муниципальным тьюторам по предметам	ноябрь 2019 – апрель 2020	Зорина Г.В.
4	Организация участия в обучающих семинарах для участников ГИА-9, ГИА-11	по отдельному плану	Зорина Г.В.
5	Организация и проведение муниципальных пробных тестирований (ГИА-9,11) по всем предметам	по отдельному плану	Зорина Г.В., тьюторы, Руководители ОО
6	Организация работы с общеобразовательными учреждениями, показавшими низкие результаты ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году	по отдельному плану	Лавушкина Е.Н. Аленева О.Б.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
			Потапенко Н.В. Зорина Г.В.
7	Оказание методической помощи общеобразовательным организациям в подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11	по заявкам ОО	Зорина Г.В. Руководители ОО
8	Оказание методической помощи малокомплектным и условно малокомплектным школам в подготовке к проведению ГИА	по заявкам ОО	Зорина Г.В. Руководители ОО
9	Проведение обучающих семинаров и совещаний с учителями русского языка и математики, работающими в вечерней школе, малокомплектных и условно малокомплектных школ с целью оказания методической помощи в области подготовки выпускников к ГИА	по отдельному плану	Зорина Г.В. Руководители ОО
10	Организация и проведение выездных семинаров на базе общеобразовательных школ, показавших высокие результаты ГИА по обмену опытом работы по подготовке к ГИА	по отдельному плану	Зорина Г.В. Руководители ОО
11	Организация работы по психологическому сопровождению выпускников при подготовке к ГИА-9, ГИА-11 в 2019-2020 учебном году	по плану ИМЦ	Зорина Г.В. Руководители ОО
12	Проведение муниципальных семинаров-практикумов по обучению учителей математики, работающих в 10-11 классах, по решению задач повышенной сложности с записью развернутого ответа	по плану ИМЦ	Ивашов П.А. тьюторы, Руководители ОО
13	Проведение консультаций по математике для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет) по решению задач повышенной сложности с записью развернутого ответа	по плану ИМЦ	Ивашов П.А. тьюторы Руководители ОО
14	Проведение консультаций по информатике для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет)	по плану ИМЦ	Ивашов П.А. тьютор Руководители ОО
15	Проведение консультаций по физике для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет)	по плану ИМЦ	Ивашов П.А. тьюторы,

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
16	Проведение консультаций по химии, биологии для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет)	по плану ИМЦ	Руководители ОО Черненко О.И., тьюторы, Руководители ОО
17	Проведение консультаций по истории, обществознанию для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет)	по плану ИМЦ	Черненко О.И., тьюторы, Руководители ОО
18	Проведение консультаций по русскому языку для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет)	по плану ИМЦ	Черненко О.И., тьюторы, Руководители ОО
19	Проведение методических объединений учителей-предметников с обсуждением вопросов по подготовке к ГИА-9, ГИА-11, анализов выполнения КДР, пробных тестирований	ежемесячно	Зорина Г.В., тьюторы, Руководители ОО
20	Проведение обучающих семинаров с ответственными по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 в школах по вопросам подготовки к ГИА	ежемесячно	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
21	Проведение консультаций по общеобразовательным предметам на муниципальном уровне для обучающихся, планирующих поступать в организации ВПО	по плану ИМЦ	Зорина Г.В., тьюторы, Руководители ОО
22	Проведение пробных ЕГЭ (ОГЭ) в онлайн – режиме 9 и 11 классов в СДО Кубани	по отдельному графику	Куница Н.В. Руководители ОО
III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение			
1	Подготовка распорядительных документов муниципального уровня по подготовке и проведению ГИА в 2020 году	весь период	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
2	Подготовка распорядительных документов муниципального уровня по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 2019/20 учебном году	ноябрь 2020	Потапенко Н.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
3	Подготовка распорядительных документов муниципальных органов по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 2020 году	январь – февраль 2020	Аленева О.Б.
4	Разработка муниципальных организационных схем: - межведомственного взаимодействия при проведении ГИА; - доставки экзаменационных материалов в ППЭ, в РЦОИ; - доставки выпускников текущего года в ППЭ.	весь период	Аленева О.Б. Потапенко Н.В., Янчиленко Д.В.
5	Обновление методических материалов на информационных стендах в УО, ОО, на сайтах ОО, УО, в школьных библиотеках	по мере опубликования федеральных документов	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
IV. Финансовое обеспечение			
1	Распределение средств краевого и муниципального бюджетов на реализацию государственных программ Краснодарского края и Темрюкского района «Развитие образования» с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в Темрюкском районе	ноябрь 2019 – март 2020	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Васильева О.В.
2	Освоение средств, выделенных из краевого и муниципального бюджетов на проведение ГИА в 2020 году	до 1 декабря 2020	Васильева О.В. Руководители ОО
3	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА	февраль – август 2020	Зорина Г.В. Руководители ОО
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1	Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	по отдельному плану МОН и МП	Зорина Г.В. Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
2	<p>Участие в обучающих семинарах по подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11, - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ; - членов ГЭК; - он-лайн наблюдателей. 	по отдельному плану МОН и МП	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Зорина Г.В. Руководители ОО
3	<p>Проведение подготовки с последующим тестированием на муниципальном уровне:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организаторов ППЭ, - технических специалистов ППЭ; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ 	март – апрель 2020	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
4	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей	февраль – март 2020	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
5	Обучение организаторов ППЭ, технических специалистов, руководителей ППЭ, членов ГЭК на федеральной учебной платформе Федерального центра тестирования	февраль – май 2020	Потапенко Н.В. Руководители ОО
5	Проведение подготовки общественных наблюдателей ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году.	март – май 2020	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО

VI. Организационное сопровождение

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
1	Организация и проведение ГИА в сентябре 2020 года	август - сентябрь 2020	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
2	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	04.12.2019 05.02.2020 06.05.2020	Потапенко Н.В.
3	Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	12.02.2019 11.03.2019 04.05.2019	Аленева О.Б. Руководители ОО
4	Сбор и представление информации в региональную информационную систему (РИС ГИА) ГИА-9, ГИА-11 о: - выпускниках ОО текущего года; - обучающихся и выпускниках СПО; - выпускниках прошлых лет; - лицах, не прошедших ГИА в предыдущие годы; - лицах с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов.	по плану РЦОИ	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
5	Сбор и представление информации в РИС ГИА-9, РИС-ГИА-11: - об общеобразовательных организациях; - о пунктах проведения экзаменов; - об организаторах ИПЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, специалисты по проведению инструмента и обеспечению лабораторных работ по физике); - о членах ГЭК; - об общественных наблюдателях.	по плану РЦОИ	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
6	Организация заседаний рабочих групп по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Темрюкском районе в 2020 году	ноябрь 2019 – май 2020	Лавушкина Е.Н. Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
7	Регистрация выпускников прошлых лет, обучающихся в учреждениях	до 1 февраля	Руденко Я.А.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	начального и среднего профессионального образования, а также граждан, получивших среднее общее образование в образовательных учреждениях иностранных государств	2020	
8	Сбор и представление в МОНиМП сведений об участниках ГИА-11, претендующих писать итоговое сочинение (изложение)	ноябрь 2019, январь, апрель 2020	Потапенко Н.В. Руководители ОО
9	Сбор и представление в МОНиМП сведений об участниках ГИА-9 для прохождения итогового собеседования по русскому языку	январь, февраль, апрель 2020	Аленева О.Б. Руководители ОО
10	Сбор и представление в МОН и МП сведений об участниках ГИА-9, ГИА-11, претендующих сдать ГВЭ	до 1 февраля 2020	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
11	Подготовка предложений и передача их в МОН и МП о кандидатурах в состав ГЭК, экспертов ПК	ноябрь – декабрь 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Зорина Г.В. Руководители ОО
12	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка и наличие ручных металлоискателей, бесперебойную подачу электроэнергии	сентябрь 2019 – март – июнь 2020	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
13	Организация работы по дооснащению ППЭ ГИА видеокамерами	весь период	Аленева О.Б. Янчиленко Д.В. Руководители ОО
14	Формирование сети ППЭ ГИА-9, ГИА-11, распределение между ними участников ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ	октябрь 2019 – март 2020	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
15	Мониторинг участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме	октябрь 2019 –	Аленева О.Б.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
ГВЭ		январь 2020	Потапенко Н.В. Руководители ОО
16	Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	январь – июнь 2020	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
17	Проверка готовности ППЭ ГИА-9, ГИА-11 к проведению экзаменов, в том числе членами ГЭК	по плану МОН и МП	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
18	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	по плану МОН и МП	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
19	Мониторинг движения выпускников в Темрюкском районе, направление в ГКУ КК ЦОКО списков выпускников, выбывших из РИС, или поступивших в нее	ежемесячно	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
20	Формирование состава руководителей ППЭ, координаторов ППЭ, членов ГЭК, обеспечивающих доставку экзаменационных материалов в ППЭ, членов ГЭК, осуществляющих контроль за проведением экзаменов в ППЭ	декабрь 2019 – март 2020	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
21	Формирование списков организаторов ППЭ	декабрь 2019 – февраль 2020	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
22	Обеспечение доставки экзаменационных материалов в ППЭ, РЦОИ, членов ГЭК в ППЭ соседних муниципалитетов	май – июнь 2020	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Янчиленко Д.В.
23	Обеспечение транспортном работ по подготовке и проведению ГИА, составление смет расходов на транспортное обслуживание ГИА	февраль - июнь 2020	Янчиленко Д.В. Руководители ОО
24	Проведение организационных совещаний с руководителями ППЭ,	март – июнь	Аленева О.Б.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	техническими специалистами ППЭ, координаторами ППЭ, руководителями ОО, на базе которых функционирует ППЭ	2020	Потапенко Н.В.
25	Организация проведения ГИА-9, ГИА-11 в установленные сроки	по единому федеральному расписанию	Лавушкина Е.Н. Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
26	Организация работы по подбору кандидатур общественных наблюдателей на ГИА, направление списка общественных наблюдателей в ГКУ КК ЦОКО, распределение общественных наблюдателей по ППЭ, по экзаменам, направление предложений в РЦОИ	февраль – март 2020	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
27	Организация работы общественных наблюдателей в ППЭ ГИА-9, ГИА-11	май-сентябрь 2020	Руденко Я.А. Руководители ОО
28	Черненко О.И., тьюторы, Руководители ОО	Черненко О.И., тьюторы, Руководители ОО	Черненко О.И., тьюторы, Руководители ОО
29	Участие в тренировочном мероприятии по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11 классов	по графику ФЦТ, февраль – март 2020	Потапенко Н.В. Руководители ОО
30	Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ перед основным периодом ГИА-11	апрель – май 2020	Потапенко Н.В. Руководители ОО
31	Тренировка по технологии проведения экзамена по иностранному языку (раздел «Говорение») перед основным периодом ЕГЭ	апрель – май 2020	Потапенко Н.В. Руководители ОО
32	Тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ (привлечение всех ППЭ) на	апрель – май 2020	Потапенко Н.В. Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	региональном и федеральном уровне		
33	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2019 – июнь 2020	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
34	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2019 – апрель 2020	Потапенко Н.В.
35	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием) по подготовке и проведению итогового собеседования	декабрь 2019 – май 2020	Аленева О.Б.
VII. Мероприятия по информационному сопровождению			
1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2020	по плану МОНИМП	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
2	Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах вузов Краснодарского края	сентябрь – декабрь 2019	Потапенко Н.В. Руководители ОО
3	Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА, о порядке проведения ГИА.	по отдельному плану	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
4	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2019 году: 1) ГИА-11 2) ГИА-9	по плану МОНИМП	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
5	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей, размещение на официальном сайте управления образованием и ОО актуальной информации: ГИА-11:		Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Куница Н.В. Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	<p>Направление деятельности</p> <p>1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ)</p> <p>2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения)</p> <p>3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения)</p> <p>4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период)</p> <p>5) о сроках проведения ГИА-11</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период)</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период)</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период)</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период)</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период)</p> <p>11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период)</p> <p>ГИА-9:</p> <p>1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку</p> <p>2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам</p> <p>3) о сроках проведения ГИА-9</p> <p>4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового</p>	<p>до 01.10.2019</p> <p>до 10.10.2019</p> <p>до 01.11.2019</p> <p>до 30.11.2019</p> <p>до 20.12.2019</p> <p>до 15.02.2020</p> <p>до 15.02.2020</p> <p>до 20.04.2020</p> <p>до 20.04.2020</p> <p>до 03.08.2020</p> <p>до 03.08.2020</p> <p>до 25.12.2019</p> <p>до 25.12.2019</p> <p>до 25.01.2020</p> <p>до 10.01.2020</p>	

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	<p>собеседования по русскому языку</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период)</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период)</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период)</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период)</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период)</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)</p>	<p>до 10.03.2020</p> <p>до 10.03.2020</p> <p>до 20.04.2020</p> <p>до 20.04.2020</p> <p>до 01.08.2020</p> <p>до 01.08.2020</p>	<p>Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Зорина Г.В. Руководители ОО</p>
6	<p>Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11</p>	<p>ноябрь 2019 – сентябрь 2020</p>	<p>Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Зорина Г.В. Руководители ОО</p>
7	<p>Проведение рабочих совещаний с руководителями общеобразовательных организаций, ответственными за организацию проведения ГИА в общеобразовательных организациях по вопросам подготовки и проведения ГИА</p>	<p>ежемесячно</p>	<p>Аленева О.Б. Потапенко Н.В.</p>
8	<p>Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО</p>	<p>весь период</p>	<p>Зорина Г.В. Руководители ОО</p>
9	<p>Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2019 года по сравнению с ГИА 2019 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2020 года</p>	<p>весь период</p>	<p>Зорина Г.В. Руководители ОО</p>
11	<p>Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам</p>	<p>март – апрель</p>	<p>Аленева О.Б.</p>

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	<p align="center">Направление деятельности</p> <p>проведения ГИА в 2020 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций</p>	2020	Потапенко Н.В. Руководители ОО
13	Проведение мероприятий в рамках межмуниципального взаимодействия с МО Красноармейский район с целью обмена опытом по организации подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11	октябрь 2019, март 2020	Лавушкина Е.Н. Зорина Г.В.
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА			
1	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2019 – апрель 2020	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
2	Осуществление контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2019 году, с размещением соответствующей информации на сайтах ОО	октябрь 2019 – апрель 2020	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
3	Осуществление аудита преподавания предметов специалистами МКУ ИМЦ в ОО, показавших низкие результаты ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году.	по плану МКУ ИМЦ	Зорина Г.В.
4	Осуществление контроля за работой в ОО по использованию учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2019 в работе по подготовке обучающихся к ГИА	во время выездных проверок	Зорина Г.В.
5	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	04.12.2019 05.02.2020 06.05.2020	Лавушкина Е.Н. Потапенко Н.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
6	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования по русскому языку	12.02.2019 11.03.2019 04.05.2019	Лавушкина Е.Н. Аленева О.Б.
7	Осуществление выездных проверок в общеобразовательные организации, показавшие низкие результаты ГИА в 2019 году (СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 5, СОШ № 6, СОШ № 9, СОШ № 10, СОШ № 18, СОШ № 20, СОШ № 28, СОШ № 30, ВСОШ)	ежемесячно, по отдельному плану	Лавушкина Е.Н. Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Зорина Г.В.
8	Осуществление выездных проверок в малокомплектные и условно малокомплектные общеобразовательные организации с целью контроля за подготовкой к ГИА (СОШ № 22, СОШ № 23, СОШ № 24, СОШ № 27)	ежемесячно, по отдельному плану	Лавушкина Е.Н. Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Зорина Г.В.
9	Осуществление выездных проверок в общеобразовательные организации, попавших в число школ с необъективными результатами ВПР в 2019 году (СОШ № 16, СОШ № 21, ООШ № 26)	ежемесячно, по отдельному плану	Лавушкина Е.Н. Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Зорина Г.В.
10	Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям	в период проведения ГИА	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
11	Проведение собеседований с руководителями ОО по выполнению школьных планов по подготовке и проведению ГИА в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ГИА в 2019 году	декабрь – февраль 2020	Лавушкина Е.Н. Аленева О.Б. Потапенко Н.В.

Начальник управления образованием



Е.В.Руденко